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 Załącznik nr 6 do SWZ   

 

Projekt UMOWY nr ……………… 

zawartej dnia [●]  roku w Poznaniu 

pomiędzy: 

Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 2090001440, GLN: 5907459620382, REGON: 631257822, 
BDO: 000138597,  

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

[●], reprezentowaną przez: 

[●] - [●], 

[●] - [●], 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) (zwana dalej „Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju”.  

 
§ 1  

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. 
„Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja 
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju”, obejmującego przygotowanie dokumentacji 
projektowej wykonawczej oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących 
modernizacji torowiska tramwajowego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (zwanego 
dalej „PST”), na odcinku od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego, w km 
1+520 – 5+440, na realizację którego Miasto Poznań uzyskało Wstępną Promesę 
dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych (zwane dalej „Przedmiotem umowy”).    

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie 
zgodnym m.in. z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)  i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie;  
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2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych 
opracowań projektowych; 

3) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wstrzymania ruchu tramwajowego,  

4) przygotowanie terenu budowy do rozpoczęcia prac, 

5) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w 
dokumentacji technicznej wykonawczej, wraz z zawiadomieniem właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów prawa, 

6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji 
powykonawczej robót budowlanych,  

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej 
(zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg w 2 egz.)  

8) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy terenu budowy, a także dróg, 
nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

3. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót, określonym w umowie, 
dokumentacji przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej 
„PFU”) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na podstawie wykonanej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Ponadto 
Wykonawca dokona zgłoszeń i uzyska uzgodnienia, zgody osób trzecich (w tym właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących, o ile będą potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane 
prawem oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy i złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas 
wykonywania prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 
obszarze ich odziaływania. Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków 
wynikających z umowy, dodatkowo zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry 
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a 
w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zielni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi 
drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do przedłożenia również raportów 
opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w 
trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych 
zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, itp. i określeniem wpływu ww. prac na stan 
zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 
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dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót, 
których dany raport dotyczy. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351) (zwane dalej: „Prawem budowlanym”) i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.  

7. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu umowy powinien uwzględnić wszelkie 
obowiązujące wymogi prawa, w tym wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 110), zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiący załącznik nr 12 do umowy. 

8. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny 
warunki określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez 
Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność 
Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 
producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być 
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem 
materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także istniejącą 
dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do 
możliwości wykonania Przedmiotu umowy za wynagrodzenie przewidziane w umowie. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy, sprawdził 
dokumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż 
upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz 
zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe konieczne do wykonania Przedmiotu 
umowy, a jego sytuacja majątkowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

§ 2 
[Termin realizacji] 

 

1. Całość Przedmiotu umowy, za wyjątkiem gwarancji i rękojmi, wykonana zostanie w 
terminie nie dłuższym niż 13 (słownie: trzynaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Termin realizacji poszczególnych etapów ustala się następująco: 

1) Etap  I tj. Prace projektowe i przygotowawcze: 
a) przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej; 
b) dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót 

budowlanych; 



„Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego  

- modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju” 

 

4 

 

c) protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych; 
d) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; 
e) prace rozbiórkowe. 

Termin: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2) Etap  II tj. Realizacja robót budowanych:  
Etap IIA 

a) prace rozbiórkowe; 
b) wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej 

Poznańskiego Szybkiego Tramwaju: km 1+520 – 1+800 (do przystanku 
Słowiańska włącznie), zgodnie z Załącznikiem graficznym nr 13 do umowy: 
Schemat PST – etapowanie (etap 1); 

c) protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+520 – 1+800 (do 
przystanku Słowiańska włącznie); 

Termin: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Etap IIB  

a) prace rozbiórkowe; 
b) wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji trasy tramwajowej 

Poznańskiego Szybkiego Tramwaju: km 1+800 – 5+440 (od przystanku 
Słowiańska do przystanku Szymanowskiego włącznie), zgodnie z Załącznikiem 
graficznym nr 13 do umowy: Schemat PST – etapowanie (etap 2); 

c) protokolarne przekazania do eksploatacji odcinka km 1+800 – 5+440 (od 
przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego włącznie); 

Termin: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3) ETAP III : zakończenie i odbiór Przedmiotu umowy: 
a) odbiór końcowy robót budowlanych; 
b) przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 
c) przygotowanie rozliczenia zadania; 

Termin: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap  oraz ich wartość określać będzie 
harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 i 2 umowy. 

4. Za zakończenie realizacji Przedmiotu umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego 
wszelkie czynności, których wykonanie w ramach umowy ciąży na Wykonawcy, a w 
szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z 
realizacją Przedmiotu umowy;  

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji 
powykonawczej robót budowlanych;  

3) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznie wykonanych 
robót budowlanych, zaakceptowanych przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, 
opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz być 
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złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia 
Przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu;  

4) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, 
nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
na podstawie protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 
 

§ 3 
[Wynagrodzenie] 

1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości brutto: [●] zł (słownie:  [●] złotych) w tym wynagrodzenie netto: 
[●] zł (słownie:  [●] złotych) oraz  podatek VAT [●] zł (słownie:  [●] złotych). 

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu wynika z oferty Wykonawcy  
z dnia [●].    

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem przypadków 
przewidzianych w niniejszej umowie. Przez wszelkie koszty rozumiane są w szczególności 
wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z umowy oraz 
dokumentów przetargowych, a także koszty wygenerowane okolicznościami zaistniałymi 
na terenie budowy, których nie można było przewidzieć. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy są to między innymi 
koszty: podatku VAT, wykonania dokumentacji projektowej, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej 
likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, 
dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych 
robót, robót montażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu 
do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, przeniesienia praw autorskich, 
nadzoru autorskiego, gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty, opracowania oraz 
wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu samochodowego  i innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca zapewnienia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z promesy udzielonej na podstawie 
Regulaminu Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  
z zastrzeżeniem że zapłata w całości wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu inwestycji  
w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.   

6. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w transzach: 

1) pierwsza transza, płatna po zakończeniu realizacji Etapu IIa, w wysokości nie wyższej 
niż 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;  
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2) druga transza, płatna po zakończeniu Etapu III, w wysokości pozostałej części 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.     

7. W ramach pierwszej transzy płatności, o której mowa w ust. 6 pkt 1) powyżej, 
Zamawiający wymaga wystawienia przez Wykonawcę odrębnej faktury dotyczącej wkładu 
własnego Zamawiającego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.    

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) protokół odbioru wykonanych robót (częściowego/końcowego), potwierdzonego 
przez obie strony, 

2) Tabela elementów rozliczeniowych, dla zakresu robót podlegających rozliczeniu,  

3) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców za wykonane przez nich prace łącznie z kopią przelewu bankowego 
lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom należnego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z usług 
podwykonawców,  

4) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji przedmiotu Umowy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 5, 6 lub 7 do 
umowy, 

5) dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie protokołu 
przejęcia do eksploatacji oraz pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami o których mowa w § 1 ust. 
7 umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturach, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz 
z dokumentami, o których mowa w ust. 6 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 
Rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony 
jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek 
bankowy ujawniony w wykazie.  

10. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, złożenie oświadczeń, o których 
mowa w ust. 8 pkt 4) powyżej, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Zamawiający, w 
celu potwierdzenia rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami oraz dalszymi 
podwykonawcami, dopuszcza możliwość złożenia wyłącznie dokumentów wskazanych  
w ust.  8 pkt 3) powyżej.    

11. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące dane: 
NABYWCA: Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 209-00-01-440 
ODBIORCA: Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,  
60-770 Poznań 

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać 
przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 1666) oraz zawierać następujące dane: 
NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440  
ODBIORCA: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-677 Poznań,  
GLN 5907459620382, BDO000138597 

13. Przesyłanie faktur droga elektroniczną: 

1) Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685), strony akceptują wystawianie i przesyłanie 
faktur w formie elektronicznej, z wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. 

2) Faktury elektroniczne, duplikaty faktur oraz korekty do faktur wystawione przez 
Wykonawcę będą przesyłane z adresu e-mail: …………………………… 

 na adres e-mail: e.sok@ztm.poznan.pl. 

3) Faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur mogą być przesyłane drogą 
elektroniczną pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, 
integralności treści i czytelności dokumentu tj., zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) faktury przesyłane są jako pliki z zablokowaną możliwością edycji (np. 
nieedytowalne pliki pdf.), 

b) wysyłanie faktur może odbywać się wyłącznie z ustalonego przez Strony adresu 
poczty elektronicznej oraz wyłącznie na ustalony przez Strony adres poczty 
elektronicznej, 

c) w jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura, 

d) przesłanie faktury na adres inny niż wskazany do przesyłania faktur nie stanowi 
w  żadnym przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej, 

e) za datę dostarczenia do Zamawiającego faktury w formie elektronicznej, od której 
liczony jest termin płatności, uważa się datę wpływu e-faktury na adres mailowy 
wskazany w umowie do godz. 15.30 w dni robocze, natomiast w pozostałych 
przypadkach – pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym nastąpił wpływ faktury.  

14. Zamawiający, jako odbiorca faktury, może wycofać akceptację przesyłania faktur w  
formie elektronicznej. W przypadku wycofania akceptacji Wykonawca faktury traci prawo 
do przesyłania Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał powiadomienie od 
Zamawiającego o cofnięciu akceptacji. 

15. Strony zgodnie oświadczają, że przesyłane drogą elektroniczną dokumenty (faktury) będą 
przekazywane jako pliki z zablokowaną możliwością edycji (np. nieedytowalne pliki PDF), 
z zachowaniem integralności treści, autentyczności pochodzenia i czytelności faktur, 
zgodnie z art. 106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 685) Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na 
adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. 

16. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

 
§ 4 

[Harmonogram rzeczowo- finansowy] 

1. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i 
dostarczy ostateczny harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanego dalej 
„Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczególnych prac 
w ramach realizacji umowy, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.    

2. Ostateczny Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy z ich podziałem na poszczególne etapy, 
które stanowić będą osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów 
realizacji każdego z tych etapów wynikających z oferty i umowy.  

3. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. Akceptacja nastąpi  
w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania Harmonogramu Zamawiającemu,  
z tym zastrzeżeniem, że niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację 
Harmonogramu przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 
Harmonogram realizacji inwestycji nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z 
rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w 
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży 
skorygowany ostateczny Harmonogram realizacji inwestycji, który podlegać będzie 
pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.   

 
§ 5 

[Dokumentacja projektowa] 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej 
wykonawczej, opartej na poglądowej dokumentacji wykonanej przez Biuro Projektów 
Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., stanowiącej załącznik nr 6 do Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego. 

2. Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu wraz z pismem 
przewodnim stwierdzającym, że jest ona zgodna z umową, gotowa, kompletna i zdatna, 
zarówno do zatwierdzenia, jak i użycia w celu realizacji Przedmiotu umowy. 

3. Odbiór opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będzie podlegać 
następującym regulacjom: 

1) Odbiór opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej nastąpi w formie 
protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. 

2) Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej i jej sprawdzenia będzie 
siedziba Zamawiającego.  

3) Zamawiający zobowiązuje się do weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem 
zgodności z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 



„Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego  

- modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju” 

 

9 

 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy w terminie 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku 
do piątku) od daty otrzymania.  

4) W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz na własne ryzyko, do ich 
usunięcia, w terminie 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od ich zgłoszenia. 

5) Warunkiem uznania dokumentacji projektowej za zgodną z wymaganiami określonymi 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1,  będzie 
pozytywna ocena Zamawiającego po wprowadzeniu korekt wynikających z wyżej 
wymienionych uwag. 

6) Całość dokumentacji projektowej po uzgodnieniu poszczególnych jej części zgodnie z 
wyżej opisaną procedurą musi zostać przedstawiona Zamawiającemu celem jej 
ostatecznego zatwierdzenia. 

7) Za datę odbioru dokumentacji uważa się datę odbioru poprawionego dokumentu, 
uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego. 

4. W przypadku dokumentacji projektowej, która została przedłożona do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że przedłożona dokumentacja projektowa 
została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając zakres w jakim 
ma to miejsce, 

2) wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się dopóki Zamawiający nie 
zatwierdzi dokumentacji projektowej; 

3) będzie się uważało, że Zamawiający zatwierdził dokumentację projektową 
Wykonawcy z upływem terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie zgodnie z pkt a), lub 
poinformował o przedłużeniu czasu akceptacji jak to podano powyżej. 

5. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich zgłoszeń 
oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od 
właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem wykonawczym 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień 
wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót, jeżeli jest to wymagane przez przepisy 
prawa. 

6. Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty budowlane, winny 
odpowiadać obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz 
innym wymienionym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

7. Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich 
informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem koncepcji i dokumentacji 
projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

8. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych części 
dokumentacji projektowej: 

1) rysunki, schematy itp. w formie plików DWG, PDF; IFC; 

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel, ATH i PDF; 
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3) Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz 
.dwg);  

4) niżej wymienioną dokumentację:  

a) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach z prawem do 
wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością 
wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu wykonawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Dokumentacja powinna być 
podzielona na osobne opracowania dla każdej z branż; 

b) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych 
poszczególnych branż, zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w 
zakresie właściwości materiałów i technologii  oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
§ 6 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w 
szczególności:  

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, PFU, SWZ oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także wytycznymi i zaleceniami 
uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,  

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką 
budowalną, wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 
technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., 
BIOZ oraz w oparciu o specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót,  

3) dokonanie niezbędnych i wymaganych prawem zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom i 
utrzymywanie z nimi stałych kontaktów, 

4) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością oraz właściwe zorganizowanie 
zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za 
wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym 
terenem, w zakresie będącym konsekwencją realizacji umowy, zapewnienie na 
terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego 
oraz osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym 
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę;  

5) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu umowy, 
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6) zapewnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej dla realizacji 
Przedmiotu umowy, 

7) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 
udzielonego przez inspektora nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska 
normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, 
pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów 
związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawiającemu 
gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt, 

8) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowiązany jest do wykonywania i 
ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, a 
dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem potwierdzenia prawidłowości 
wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny bezpieczeństwa 
eksploatacji i użytkowania,  

9) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie 
z dokumentacją powykonawczą, 

10) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i 
badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, 
nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem wyznaczonym na dokonanie 
prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich 
przeprowadzenia, 

11) zgłaszanie inspektorowi nadzoru danej branży do sprawdzenia lub odbioru 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich 
wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za 
roboty niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz 
udostępnianie jej uprawnionym organom, 

12) doprowadzenie mediów na teren budowy i zawarcie we własnym imieniu i na własną 
rzecz umów o dostawę mediów niezbędnych do realizacji umowy, 

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi 
pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu 
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zostać uzgodnione z 
Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji robót budowlanych; Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, 

14) wykonanie tablicy informacyjnej z uwzględnieniem wymogów zawartych na stronie 
internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce materiały promocyjne dla 
Jednostek Samorządu https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do umowy.  

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
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15) Przed przystąpieniem do montażu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia jej na terenie budowy. Wykonawca 
ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz 
widoczność przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru 
końcowego.  

16) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po 
zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 

a) dziennika budowy, 

b) protokołów badań i sprawdzeń – oryginały, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu 
powyżej, 

e) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 3 egz. oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz 
.dwg).  

17) zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 
pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do 
należytego stanu i porządku terenu prac, 

18) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 
Zamawiającemu do użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi, 

19) Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność, 
zarówno wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich za wszelkie zdarzenia jakie mają 
miejsce na tym terenie, 

20) uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy,  

21) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do podpisu i złożenie podpisanego 
przez Zamawiającego zgłoszenia budowy wraz z niezbędnymi załącznikami 
wymaganymi przez Prawo budowlane, 

22) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag 
i problemów jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

23) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt wszelkich odkrytych 
niewybuchów i niewypałów,  

24) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie wszelkich 
wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Tabeli elementów rozliczeniowych, 
przedstawiającej szczegółowe pozycje wynagrodzenia Wykonawcy.    
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z powszechnie obowiązującym prawem 
usuwanie i zagospodarowanie odpadów, wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu 
umowy, w szczególności: 

1) odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich odpadów, opakowań 
i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach w sposób nie 
naruszający przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 779). W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę, 
mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 

2) zobowiązany jest do prowadzenia rodzajowej i ilościowej ewidencji usuwanych 
odpadów – zgodnie z obowiązującymi zasadami, obowiązującą klasyfikacją odpadów 
i wzorami dokumentów. 

3) zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane przepisami aktualne decyzje, 
zezwolenia swoje lub podwykonawcy, pozwalające mu zrealizować Przedmiot 
umowy i zobowiązuje się przedstawić je do wglądu każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego w trakcie jego realizacji. 

4) dostarczy na każde żądanie Zamawiającemu rozliczenie ilości usuniętych odpadów 
oddanych do zagospodarowania (np. kserokopię kart przekazania odpadów, 
dokumentów wygenerowanych z systemu Bazy BDO). 

5) niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub zniszczenie terenów znajdujących się w 
obrębie obiektów Zamawiającego w miejscu prowadzonych prac. Ewentualne szkody 
powinny zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt oraz ryzyko. 

6) ponosi odpowiedzialność za zgodne z powszechnie obowiązującym prawem 
usuwanie na bieżąco i prawidłowe zagospodarowanie odpadów z terenu obiektów 
objętych Przedmiotem umowy, wytworzonych podczas prowadzonych prac.  

7) zobowiązuje się do pełnego pokrycia ewentualnych kar nałożonych na 
Zamawiającego przez organ kontrolny (np. WIOŚ, WOŚ UM, RDOŚ, lub inny) 
wynikających z niewłaściwego zagospodarowania usuwanymi odpadami lub 
spowodowania szkody środowisku z winy Wykonawcy lub podwykonawcy 
działającego w jego imieniu. 

8) Wykonawca lub działający w jego imieniu podwykonawca powinien być 
zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami, w tym posiadać odpowiednie 
uprawnienia do rejestracji ilości wytwarzanych i usuwanych odpadów powstających 
przy realizacji Przedmiotu umowy tj. rejestracji ewidencji i sprawozdawczości 
odpadów w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa. 

9) zdemontowane elementy zakwalifikowane jako złom metalowy, powinny być 
przygotowane przez Wykonawcę/podwykonawcę do przetransportowania do 
miejsca zbierania lub odbioru. 

10) Wykonawca lub podwykonawca zawiadamia Zamawiającego o planowanym terminie 
transportu złomu. 
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11) w miejscu odbioru złomu, podlega on zważeniu w obecności Wykonawcy lub 
podwykonawcy. Na powyższą okoliczność Wykonawca lub podwykonawca sporządza 
stosowne dokumenty przekazania odpadów (Kartę Przekazania Odpadów, 
Rozliczenie Kart Przekazania Odpadów). 

12) na podstawie dowodu, sporządzonej karty przekazania odpadów, Wykonawca lub 
podwykonawca przekaże odpad nabywcy odpadów (złomu). Wykonawca dokona 
cesji wierzytelności na Zamawiającego zgodnie ze wzorem umowy cesji 
wierzytelności stanowiącym – Załącznik nr 10 do umowy. Zamawiający na podstawie 
umowy cesji, nabywa każdorazowo prawo do wystawienia faktury na rzecz nabywcy 
złomu. O dokonaniu cesji Wykonawca lub podwykonawca powiadomi nabywcę 
odpadów (złomu). Zamawiający na podstawie karty przekazania odpadów - której 
cesja wierzytelności będzie dotyczyć - wystawi fakturę VAT obciążającą nabywcę 
odpadów. 

§ 7 
[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 
Przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o 
treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane:   

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 
w złotych i nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac 
powierzony podwykonawcy, wynikający z Tabeli elementów rozliczeniowych, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 
niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

4) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 
robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 
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6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty 
wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną 
potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 
podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia; 

7) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

8) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w 
zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 
nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą); określone w umowie  
o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego  
w umowie za wykonanie tego zakresu prac, 

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy 
określonych w niniejszej umowie, z tym zastrzeżeniem iż nie ma to zastawiania w 
sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawcę (bez względu na 
przyczynę), 

10) wymogi wskazane powyżej w pkt 1) – 9) znajdują odpowiednie zastosowanie do 
umów z dalszymi podwykonawcami.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi: 

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać dokładne określenie dostawy lub 
usługi podlegających podzleceniu, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 
niż 30 dni kalendarzowych.  

5. Poza wymaganiami, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy, każde umowy  
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowić że: 

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo,  

2) Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o realizację przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę płatności wynikających z umowy o podwykonawstwo, oraz 
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3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
obowiązków w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujących.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia projektu umowy 
zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia 
wymagań określonych w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 umowy oraz zgłosić ewentualne 
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym 
mowa w § 7 ust. 6 umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o 
której mowa w § 7 ust. 8 umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń 
Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, jak również w sytuacji gdy treść 
umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w 
wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł 
zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

11. W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
nie spełnia wymagań, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy, Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym 
zakresie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 
podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 
własne działania lub zaniechania. 

13. Postanowienia § 7 ust. 1-11 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 14. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 17, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, 
o których mowa w § 7 ust. 17 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich 
zgłoszenia.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

22. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców 
Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót lub Przedmiotu umowy. 

24. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym 
(do trzeciego dnia każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu umowy) listy 
umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, 
dostaw lub usług wraz z ewidencją kwot umownych zafakturowanych, zapłaconych, 
zatrzymanych lub spornych wg wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do żądania uzupełnienia ww. zestawienia o dodatkowe 
dane związane z realizacją umowy lub umów o podwykonawstwo. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym 
(do trzeciego dnia każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu umowy) listy 
planowanych umów o podwykonawstwo, wskazując w szczególności zakres robót 
budowlanych (dostaw lub usług), które zostaną podzlecone oraz planowany termin ich 
rozpoczęcia. Terminy dłuższe niż 60 dni mogą być przybliżone do miesiąca. 

§ 8 
[Odbiory] 

1. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę 
oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, 
w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.   

2. Obiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy i podetapy, uzgodnione na 
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

3. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych oraz końcowego 
jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami umowy oraz pisemne 
zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu. W protokole zostanie wyszczególniona kwota wraz 
z rozliczeniem należna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych i końcowego podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i 
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia Przedmiotu umowy. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał Przedmiot umowy. 
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6. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru robót.  

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, 
Zamawiający dokona odbioru końcowego, a stwierdzone wady zostaną opisane w 
odrębnym protokole, w którym zostanie wyznaczony termin ich usunięcia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad 
zostanie stwierdzone odrębnym protokołem.  

9. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane 
wszystkie elementy Przedmiotu umowy, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie 
istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, 
do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. 
Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, 
zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. 

§ 9 
[Prawa autorskie] 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie umowy, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w 
szczególności  wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian 
projektowych oraz innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 (zwanych dalej 
„dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 
majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zależnych i wyraża 
zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności 
wymienionych w § 9 ust. 2, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej 
ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, 
adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby 
trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na 
przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw 
autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 
ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności 
za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, 
drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką 
zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 
obrotu, 
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4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 
Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie umowy przez inne 
upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i 
obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany 
decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 
Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja 
projektowa dotycząca umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do 
dokumentacji wykonanej na podstawie umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym 
przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, 
Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich 
oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na 
Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z 
tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na 
Zamawiającego w związku z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 
przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności prowadzenia prac z opracowaną dokumentacją projektową, 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

3) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. 

7. Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
umowy. 

§ 10 
[Przedstawiciele stron] 

1. Wykonawca dedykuje do wykonania Przedmiotu umowy następujące osoby:  

1) [●]  

2) [●]; 
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3) [●]. 

2. Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do 
wyżej wymienionych osób. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany tej osoby w terminie 14 dni kalendarzowych.   

3. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających tym osobom 
wykonywanie ich obowiązków, Wykonawca może dokonać zmiany personalnej.  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 w trybie określonym w ust. 2 lub 3 powyżej, nie 
stanowi zmiany umowy. Zmiana taka wymaga jednak zgody Zamawiającego w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności i pod warunkiem, że wskazane osoby legitymują się 
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.  

5. Nadzór nad robotami objętymi umową w imieniu Zamawiającego będą pełnili inspektorzy 
nadzoru w osobach: 

1) [●], 

2) [●]. 

6. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 
budowlane.   

7. Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza się do 
kontaktu [●], tel. [●], e-mail: [●].  

8. Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu 
[●], tel. [●], e-mail: [●].  

9. Zmiany personalne w zakresie osób wymienionych w ust. 5, 7 i 8, nie wymagają formy 
aneksu. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą stronę w formie 
pisemnej. 

10. Osoby reprezentujące Zamawiającego wskazane w tym paragrafie nie są upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, chyba, że udzielone zostanie im 
odrębne pisemne pełnomocnictwo.  

 
§ 11 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu Przedmiotu 
umowy. 

2. Okres gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi [●] miesięcy. Okres rękojmi jest 
równy okresowi gwarancji.   

3. Okres gwarancji oraz rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   

4. W okresie, tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 
przeglądów (w pierwszym roku obowiązywania rękojmi i gwarancji, przeglądy 
gwarancyjne będą odbywać się co 6 miesięcy, w kolejnych latach – co 12 miesięcy) oraz 
nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych w odniesieniu do dostarczonych 
urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni kalendarzowych w odniesieniu do robót 
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budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 
natychmiastowego usunięcia wady i usterek, w szczególności ze względu na konieczność 
zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. 

5. W przypadku, gdy ze względu na uzasadnione przyczyny techniczne, zachowanie 
powyższych terminów nie jest możliwe, strony uzgodnią inny termin niezbędny na 
usunięcie powstałych wad i usterek.  

6. Zamawiający w każdym wypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad 
(usterek) lub przystąpiwszy usunie wady (usterek) w sposób nienależyty, może powierzyć 
usunięcie wad (usterek) podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu 
dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

8. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 
wady (usterki). W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i 
rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo. 

9. Usunięcie wady (usterki) stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 
obie strony. 

10. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do 
umowy.  

11. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 
urządzenia dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, 
objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru 
końcowego. 

12. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichś przeglądów  
serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 
Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte. 

13. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane nie później niż 
w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumentów stanowi podstawę do 
odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

[Kary umowne] 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania któregokolwiek z etapów, 
określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01 % kwoty netto 
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określonej w § 3 ust. 1 umowy (kara będzie naliczana dla każdego z etapów 
niezależnie),   

2) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 
wymianę rzeczy na wolną od wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji – w wysokości 0,01 % kwoty 
netto określonej w § 3 ust. 1 umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
15 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 1 umowy, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy przypadek 
naruszenia, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy 
przypadek naruszenia, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie, w wysokości  
2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy przypadek naruszenia,   

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy przypadek naruszenia,  

8) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych  
w § 14 umowy, 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek 
naruszenia, 

9) w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 umowy, w 
trakcie realizacji umowy i jej nieprzedłużenia przez Wykonawcę – w wysokości 
(słownie: 5 000 złotych) zł (słownie: (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy 
przypadek, 

10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19 
ust. 14 umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcom, za każdy przypadek naruszenia. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % kwoty netto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego realizacji Przedmiotu 
umowy, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od obciążenia Wykonawcy karami 
umownymi za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów, określonych w § 2 ust. 2 
umowy.  

4. W przypadku zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, kary umowne, o 
których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) – 3), liczone będą od wartości zmienionego 
wynagrodzenia.       
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5. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może 
przekroczyć 15% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
umowy. Powyższy limit stanowi wyłącznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi 
górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wartość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

8. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

9. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 
nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie oraz nie wyłącza 
dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie. 

§ 13 
[Ubezpieczenie] 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania 
ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w 
okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy. 

2. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 3 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3. W terminie na 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania polisy, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę lub dowód przedłużenia 
dotychczasowej polisy.  

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 3 
powyżej, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach 
określonych niniejszym paragrafem umowy na koszt Wykonawcy. 

6. Ubezpieczenie powinno dotyczyć odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowa,  
w zakresie określonym poniżej: 

1) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją umowy, w tym szkody 
wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub 
z winy umyślnej, 

2) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w 
związku z realizacją umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie 
ryzyka, 
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3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy; 

4) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją umowy (polisa 
dedykowana dla inwestycji). 

7. Kwoty udziałów własnych i franszyz oraz szkody nieobjęte ubezpieczeniem obciążają 
Wykonawcę.  

8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 
dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 
będzie polski sąd powszechny. 

9. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi załącznik nr 9 do umowy.  

 
§ 14 

[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do  
art. 95 Pzp, zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.) osoby, które wykonują 
wszelkie prace fizyczne pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierowników robót.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.  

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że 
są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w 
wykazie nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 
Przedmiotu umowy.  

 
§ 15 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w formie [●] w  wysokości  3 % wartości 
brutto oferty Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.  na kwotę [●] zł, słownie: [●]. 
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2. Należyte wykonywanie umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia 
przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia, 
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, spowodowanej zmianą terminu 
zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 15 ust. 3 umowy, 
Zamawiający wystąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z 
dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem 
dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego 
dokonania odbioru końcowego.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 
zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni kalendarzowych od upływu okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji.  

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału 
XIX SWZ oraz przepisy Pzp. 

 
§ 16 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa 
(odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni  
kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących 
przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opóźnienie 
przekracza 10 dni kalendarzowych, 

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz 
zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 
Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) powtarzającego się naruszenia postanowień § 14 umowy, 
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5) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy, 

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy 
kwotę 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3. Poza postanowieniem ust. 1, Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni  
kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w następujących 
przypadkach: 

1) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekraczającej 90 dni 
kalendarzowych;  

2) zwłoki Zamawiającego w zapłacie bezspornego oraz należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy przekraczającej 90 dni kalendarzowych, pod warunkiem że zaległość ta 
dotyczy co najmniej 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 
umowy.  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych umową,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających,   

4) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt c), 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, 
według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu pełną 
dokumentację budowy, a także sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

§ 17 
[Zmiany umowy] 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia niżej określonych okoliczności: 

1) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji Przedmiotu umowy, 
niezawinionych przez Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę 
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warunków do wydania decyzji administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, i złożenia prawidłowego i 
kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminu lub terminów realizacji 
Przedmiotu umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur 
przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów 
załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy 
Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Przedmiotu umowy,  

2) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze 
stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji 
zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, 
podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości Przedmiotu umowy – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji 
Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Przedmiotu umowy,  

3) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy - zmiana terminu lub terminów 
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia 
na realizację Przedmiotu umowy,  

4) zawieszenia realizacji inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - zmiana terminu lub terminów realizacji Przedmiotu 
umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację 
Przedmiotu umowy,  

5) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, 
których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert – zmiana terminu lub 
terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Przedmiotu umowy, 

6) konieczności lub potrzeby wykonania zamiennych lub dodatkowych robót 
budowlanych lub też zaniechania wykonania określonych robót, na zasadach 
opisanych w § 18 umowy, 

7) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy 
- zmiana terminów realizacji Przedmiotu umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy 
zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części 
Przedmiotu umowy – zmiana terminu lub terminów realizacji Przedmiotu umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Przedmiotu umowy, 

8) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie 
wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w 
przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
Przedmiotu umowy – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu 
trwania awarii na część lub całość Przedmiotu umowy - zmiana terminu lub terminów 
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realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia 
na realizację Przedmiotu umowy, 

9) konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z 
Przedmiotem umowy - zmiana terminu lub terminów realizacji Przedmiotu umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Przedmiotu umowy,  

10) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających 
granice typowej zmienności warunków pogodowych na terenie budowy przyjętych z 
ostatnich dziesięciu lat liczonych od dnia upływu terminu składania ofert) warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt 
ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym udokumentowany wykonanymi przez 
niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac 
określoną umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 
atmosferycznych – zmiana terminu lub terminów realizacji Przedmiotu umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Przedmiotu umowy, 

11) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu umowy,  

12) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Przedmiot 
umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 
że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana 
terminu lub terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Przedmiotu umowy, 

13) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji o 
powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być 
realizowana siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego 
podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi 
Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  z podwykonawcy – odpowiednia 
zmiana zakresu podwykonawstwa. 

2. W przypadku konieczności dostosowania poszczególnych transz wynagrodzenia 
Wykonawcy do Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych lub w przypadku zmiany Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu 
rozliczania lub warunków dokonywania płatności wynagrodzenia Wykonawcy.   

3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących 
zmianę umowy, a określonych w ust. 1, w formie wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości 
zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
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uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie 
odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

§ 18  
[Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane] 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych. W przypadku ich wystąpienia konieczne będzie 
sporządzenie  „protokołu konieczności” wykonania tych robót. Protokół ten musi być 
podpisany przez Wykonawcę, inspektora/ów nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony 
przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Protokół taki będzie 
podstawą do zawarcia aneksu do umowy. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych 
nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 
zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych.  
O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania tego 
pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 
kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. 

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, w 
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania Przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane będą 
robotami zaniechanymi. Wyłączenie wykonania tych robót może nastąpić na podstawie 
„protokołu robót zaniechanych” potwierdzonego przez inspektora/ów nadzoru 
inwestorskiego Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół robót zaniechanych będzie 
podstawą do zawarcia aneksu do umowy.    

3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie dotyczy sytuacji gdy rzeczywista ilość wykonanych robót 
jest mniejsza niż wynika to z przedmiaru. W takim przypadku rozlicza się mniejszą ilość 
prac w ramach umowy, bez konieczności zawierania aneksu.    

4. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich 
według cennika Sekocenbud za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia 
dodatkowego lub realizację robót zamiennych, w przypadku gdy dane pozycje nie były 
objęte kosztorysem ofertowym dla zamówienia podstawowego. 

§ 19 
[Waloryzacja wynagrodzenia] 

1. Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po 
miesiącu, w  którym nastąpiła zmiana.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartości brutto należnego 
wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot 
netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących 
przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia albo stawki godzinowej.   

5.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 4 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 
kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 
wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian.  

8. Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia.  

9. Zmiana wynagrodzenie, o której mowa w ust. 8, będzie możliwa w przypadku wzrostu cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 3 % w stosunku do kosztów 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy.    
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10. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia szczegółowej kalkulacji cen materiałów lub kosztów wraz z wykazaniem ich 
wpływy na koszty realizacji zamówienia.    

11. Poziom wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz 
zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia z 
tytułu okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku do analogicznego 
miesiąca roku poprzedniego. 

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, możliwa będzie nie częściej niż raz na 6 
miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20 % 
wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego,  po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.   

13.  Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem 
cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie.  

14.  W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 20 
[Ochrona danych osobowych] 

1. Dane osobowe reprezentantów stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy. 

2. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób 
dedykowanych do realizacji umowy i zobowiązuje się udostępnić je stronom umowy 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej 
komunikacji pomiędzy stronami. 

3. Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy 
mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, 
służbowe dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach 
potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się zrealizować tzw. obowiązek informacyjny administratora 
wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały stronom, w celu realizacji umowy, 
poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
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5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się 
pod adresem: https://www.ztm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych/.  

6. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez…….  (nazwa Wykonawcy) 
znajdują się pod adresem…………………….* oraz* stanowią załącznik nr ….do umowy* 
(niepotrzebne skreślić). 

§ 21 
[Siła wyższa] 

1. Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana  
z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, 
niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą stronę.  

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca 
niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  § 22 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca informuje, że posiada / nie posiada status(-u) dużego przedsiębiorcy,  
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

2. Zamawiający informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 
6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie  
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 
każdej ze stron.  

 

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ztm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych/
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Załączniki: 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
3. Oferta Wykonawcy z dnia […]; 
4. Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej;  
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
8. Projekt tablicy informacyjnej; 
9. Kserokopia polisy; 
10. Wzór umowy cesji wierzytelności; 
11. Wzór karty gwarancyjnej; 
12. Wzór oświadczenia o elektromobilności; 
13. Schemat PST – etapowanie. 
 


